

سند استراتژی و چشم انداز پرتفولیو

وضعیت امروز، تصمیم برای هر پروژه، و تعریف موفقیت ۹۰ روزه — بر پایه ممیزی مستقیم هر ۱۷ ریپو

مالک: آریا صادقیان · تاریخ: ۲۶ جولای ۲۰۲۶ (۴ مرداد ۱۴۰۵) · دامنه: کل اکانت github.com/ariasadeghian + ابزارهای فروش متصل

خلاصه اجرایی	تصویر کلان پرتفولیو	۰
GO-LIVE همین هفته	9zero — سیستم اجرای ۹۰ روزه SaaS	۱
فروش — موتور اصلی درآمد	FundOps — بک آفیس صندوق های نوظهور	۲
فقط فرصت گرم	هم تراز — هوش مصنوعی تراز انرژی	۳
مشروط به کسب و کار فیزیکی	آریا گورمه — فروشنده صوتی + فروشگاه خرما	۴
تصمیم: مسیر هشدار یا پارک	ربات معامله گر + ترمینال MACRO	۵
فقط جذب سرمایه	Mirex — پرداخت بیومتریک کف دست	۶
پارک فعال	FlyingByNothing — پرواز با نیت	۷
هم افزایی با FundOps	صندوق پراسپکت (آقای مهیت مافی)	۸
آرشیو / پاک سازی	سایر ریپوها	۹

• • تصویر کلان پرتفولیو

سه جمله‌ای که کل این سند را خلاصه می‌کند: پول سریع در 9zero است (چند روز تا اولین فروش)، پول جدی در FundOps است (مسیر \$60k که سرمایه VC را هم آزاد می‌کند)، و پول بزرگ در Mirex است اما از راه سرمایه‌گذار، نه مشتری. بقیه پروژه‌ها یا باید با فرصت‌های گرم جلو بروند یا آگاهانه پارک شوند – پراکندگی تمرکز، بزرگ‌ترین ریسک این پرتفولیو است.

رتبه	پروژه	فاصله تا اولین پول	مقیاس پول	تصمیم
۱	9zero	چند روز	\$2,500 – \$79 per deal \$1.6–3.2k	همین هفته لایو شود
۲	FundOps	۶–۲ هفته	\$3,500 per deal؛ مسیر \$68k ARR با ۵–۶ مشتری	موتور اصلی ۹۰ روز آینده
۳	هم‌تراز	۴–۲ هفته (فقط با معرفی گرم)	اسپرینت تشخیص با ۵۰٪ پیش‌پرداخت ریالی	فقط تماس گرم؛ ساخت ممنوع
۴	آریا گورمه	۱~ ماه (شرط: زنجیره تأمین فعال)	فروش محصول فیزیکی (خرما)	تصمیم مالکیتی، بعد راه‌اندازی تلفنی
۵	ربات معامله‌گر	۳–۱ ماه (فقط مرحله هشدار)	اشتراک سیگنال	یک تصمیم شفاف: برو یا پارک
۶	Mirex	۱۲–۹ ماه پس از جذب سرمایه	بازار بزرگ؛ نیازمند سید	فریز مهندسی؛ جلسات سرمایه
۷	FlyingByNothing	چند سال (رگولاتوری)	—	پارک؛ فقط LOI فرصتی
۸	صندوق پراسپکت	—	غیرمستقیم (مشتری FundOps)	یک دمو بگذار

■ سه قاعده پرتفولیو (تا ۹۰ روز آینده)

1. قاعده تمرکز ۷۰/۲۰/۱۰: ۷۰٪ وقت آزاد به FundOps (فروش روزانه) + دنباله 9zero go-live؛ ۲۰٪ به جلسات سرمایه Mirex؛ ۱۰٪ فرصتی (تماس گرم هم‌تراز، دمو صندوق پراسپکت). هیچ پروژه جدیدی شروع نمی‌شود.
2. قاعده «ساختن تمام شده»: در 9zero و FundOps گلوگاه دیگر کد نیست – «فرستادن» است. هر ساعت مهندسی اضافه روی این دو، از چت‌های پروژه (Claude) خریده می‌شود، نه از وقت تو.
3. قاعده صداقت: هیچ عدد، نقل‌قول یا قابلیت تأیید نشده‌ای در هیچ متریکال عمومی هیچ پروژه‌ای منتشر نمی‌شود. (این قانون در اسناد داخلی خودت هم هست – و در فروش B2B مالی، خودش مزیت رقابتی است.)

ابزارهای فروش متصل و نقششان: Apollo.io (ساخت لیست GP برای FundOps و فاندراهای SaaS برای 9zero)، Gmail/Calendar (اجرای outreach و بوکینگ)، بات فروشنده «رضا» (لایو 9zero – روزانه draft می‌سازد)، کیت‌های فروش داخل ریپوها (FundOps 9zero، هم‌تراز، Flying – همه ساخته و آماده).

سیستم اجرای ۹۰ روزه برای تیم‌های B2B SaaS بین MVP و مقیاس (۶-۶۰ نفر) – «ریتیم عملیاتی بالای task tracker»، تحویل داخل Notion خود مشتری.

ریپو: zero-9 آخرین فعالیت: ۲۶ جولای (امروز) مقیاس: ۲۱۶ فایل، ۳ بات، سایت، ماشین فروش مشتری پولی: •

■ چشم‌انداز

محصول «ریتیم» برای تیم‌هایی که برای EOS کوچک‌اند (\$4,500 به‌ازای هر جلسه) و برای تمپلیت خالی 97-29\$ جدی – حفرهٔ وسط بازار که الان خالی است. نردبان: تمپلیت 79\$ – نصب 950\$ – اسپرینت تسهیل‌شده 2,500\$ – رتینر ماهانه 200-500\$. چشم‌انداز ۱۲ ماهه: یک محصول Notion-first با درآمد تکرارشونده و بات تلگرام به‌عنوان لایهٔ enforcement – چیزی که رقبا ندارند.

■ وضعیت الان (ممیزی‌شده)

- ✓ همهٔ دارایی‌ها ساخته شده: محصول (ورک‌اسپیس زندهٔ Notion + اسکریپت provisioning هر مشتری)، ۳ بات تلگرام، لندینگ و دمو، کیت لانچ Gumroad، پلی‌بوک تحویل ۹۰ روزه، کیت fundraising.
- ✓ اتوماسیون فروش زنده است: «رضا – autonomous agent» با schedule دو کاندنسی ۷ روز هفته اجرا می‌شود؛ اجراهای زمان‌بندی‌شده سبزند و secrets ست شده‌اند. باگ مهلک اولین اجرا هم fix و merge شده.
- ✓ PDFهای فروش (ops-manual / one-pager / pricing) ساخته و تک‌صفحه شده‌اند؛ برنچ‌های معلق merge شده‌اند.
- ✗ دیپلوی GitHub Pages از ۸ جولای هربار fail می‌شود – علت قطعی: Pages در Settings فعال نشده (خطای configure-pages: Resource not accessible). فیکس: ۲ کلیک + Re-run.
- ✗ هر ۱۵ سؤال QUESTIONS_FOR_FOUNDERS.md بی‌جواب – تکلیف نقل‌قول‌های لندینگ و متریک‌های دک روشن نیست؛ بلاک‌کنندهٔ انتشار صادقانه.
- ✗ مسیر پول هنوز وصل نیست: تمپلیت عمومی Notion ساخته نشده، Gumroad و Cal.com وجود ندارند.

■ استراتژی – چه کنیم

لانچ کامل در همین هفته؛ هیچ ساخت جدیدی مجاز نیست. ترتیب: اول جواب Q1/Q2 (یا اعمال گزینهٔ امن حذف attribution)، بعد فعال‌کردن Pages، بعد ساخت تمپلیت 79\$ و اتصال Gumroad، بعد موج اول توزیع (پست لانچ + ۱۵ ایمیل سرد آماده + ۵ پیام گرم). رضا از قبل سوخت روزانه می‌دهد. چک‌لیست کامل ۲۴ قدمی در 9ZERO_GOLIVE_CHECKLIST_FA.md و دستورکار رفع اشکال در 9ZERO_FIX_HANDOFF_FA.md موجود است.

■ تعریف موفقیت

۹۰ روزه	۳۰ روزه	۷ روزه
۱۰+ مشتری، شروع رتینر، دادهٔ conversion برای روایت venture	\$1,600–3,200 + اولین testimonial	لینک خرید زنده + اولین فروش تمپلیت

بک آفیس ایجنسی برای مدیران صندوق نوظهور و سندیکتورهای SPV (\$5–50M) در خلیج (DIFC/ADGM/عمان) و بریتانیا – جایگزین سرویس‌های \$40–100k در سال.

ریپو: fintech-fund - آخرین فعالیت: ۲۴ جولای مقیاس: ۵۳ تست، Sandbox و Pricing لایو در کد اهرم: مایل استون \$60k از VC

■ چشم‌انداز

«کاپیت self-administration سمب GP» – در جغرافیایی که هیچ نرم‌افزار رقیبی ندارد (GCC) و سگمنتی که رقبا رهایش کرده‌اند (میکروفاندهای اول‌فاند). سه اصل معماری که خودشان پیام فروش‌اند: پول قطعی (موتور تست‌شده deterministic، نه LLM)، تأیید انسانی روی هر خروجی، بدون custody. چشم‌انداز ۱۲ ماهه: استاندارد عملیات صندوق‌های کوچک منطقه + تیر premium عربی RTL که هیچ رقیبی نمی‌تواند کپی کند.

■ وضعیت الان (ممیزی‌شده)

- ✓ محصول V1 کامل و دموپذیر: capital call تا انتها، گزارش فصلی LP، ایمپورت CSV، ردگیری audit؛ دموی seed تمیز. Sandbox (/sandbox) و صفحه قیمت ساخته و E2E تست شده‌اند – دمو دیگر به حضور فاند و وابسته نیست.
- ✓ کیت فروش کامل: دک، LOI، one-pager، قرارداد پایلوت، datasheet امنیتی، سکانس‌های پیگیری 0/2/6/11، لیست ۴۵ هدف تحقیق‌شده (از جمله ۱۰ صندوق کوهورت BBB که به اولین call‌شان نزدیک‌اند)، پلن ۶۰k و اسپرینت دوهفته‌ای.
- ✓ سند استراتژی چندعاملی (STRATEGY-FAST-REVENUE): گوه «First Capital Call, Done Right» با \$3,500 پیش‌پرداخت کامل؛ قانون «یک گوه، دو جغرافیا، یک CTA».
- ✗ آیت‌های ۲–۷ صف ساخت هنوز در کد نیستند (register-diff، لینک پرداخت، پک close حسابرس، عربی RTL، ران‌بوک provisioning، magic-link) – به چت پروژه سپرده شده.
- ✗ اقدامات «فقط فاند» مانده: پرسش تعریف \$60k از VC، دیپلوی رایگان HF، پروفایل LinkedIn، لینک بوکینگ، و ۹۰ دقیقه فروش روزانه. مشتری و سیگنال بازار: هنوز صفر.

■ استراتژی – چه کنیم

این پروژه موتور درآمد ۹۰ روز آینده است؛ همه‌چیز تابع اسپرینت سیگنال دوهفته‌ای. امروز: ایمیل یک‌خطی به VC (ARR یا نقد وصولی؟ تا کی؟) + راه‌اندازی روز صفر (~۲ ساعت). سپس ریتم ۹۰ دقیقه‌ای ۶ روز هفته: ۳ پیام «نگاه/معرفی» به آشناها + ۵ پیام سرد تریگارد (CTA همه: لینک Sandbox) + پیگیری‌ها. روز ۱۴ معیار سیگنال؛ هفته ۳ هدف: ۲ پک \$3,500 وصول‌شده + ۱ صندلی founding؛ اگر عقب بود، بیمه Fractional CFO فعال و وزن کامل به GCC. ریاضی: ۲ صندلی ۳ founding تبدیل پک – اشتراک = \$68.4k ARR. خط قرمزها: هیچ لید US، هیچ white-label به admin‌ها فعلاً، هیچ UI برای IRR/waterfall، هیچ سند هویتی واقعی LP تا رمزنگاری at-rest.

■ تعریف موفقیت

روز ۱۴	هفته ۳–۴	ماه ۴–۵
≤ ۳ مکالمه جدی یا ≤ ۱ آپلود CSV واقعی یا ≤ ۱ دمو	۲ پک وصول‌شده + ۱ founding	\$60k پاس → سرمایه VC

مغز هوش مصنوعی برای تراز انرژی: پیش‌بینی پیک مصرف هر بخش، تشخیص ناترازی قبل از وقوع، بازتوزیع هوشمند – «اول بار حیات»». به‌علاوه لایه بهینه‌سازی دیتاسنتر.

ریپو: [energyaistartup](#) آخرین فعالیت: ۲۰ جولای مقیاس: مستندات کامل + شبیه‌ساز + GUI + کیت فروش مشتری: •

■ چشم‌انداز

«خودران، برای شبکه برق»: انسان فقط سیاست را تعیین می‌کند (چه چیزی حیات است)، سیستم پیچیدگی پیش‌بینی و توزیع را پنهان می‌کند. بازار بلندمدت: اپراتورهای شبکه، نیروگاه‌ها و دیتاسنترها در منطقه‌ای که ناترازی ساختاری واقعیت روزمره است. این چشم‌انداز درست و بزرگ است – اما چرخه فروشش (زیرساخت حیات، دولتی/شبه‌دولتی) چندساله است.

■ وضعیت الان

- ✓ مستندسازی حرفه‌ای (چشم‌انداز، معماری، ایمنی، نقشه راه)، شبیه‌ساز کارا، GUI اتاق کنترل با انبوردینگ، CI سبز.
- ✓ کیت «اسپرینت تشخیص» – هوشمندترین قطعه پروژه: کیف کوتاه «تماس گرم» ← CSV کنتور مشتری ← گزارش تشخیصی خودکار (diagnostic.py) ← SOW یک‌صفحه‌ای با ۵۰٪ پیش‌پرداخت ← تحویل گزارش» با اسکریپت تماس فارسی، فاکتور ریالی و نمونه‌گزارش آماده.
- ✗ هیچ پایلوت، مشتری یا حتی مکالمه ثبت‌شده‌ای وجود ندارد؛ محصول اصلی بدون داده واقعی شبکه قابل اثبات نیست.

■ استراتژی – چه کنیم

حالت فرصت‌محور: هیچ چیز جدیدی ساخته نمی‌شود؛ فقط کیت موجود روی معرفی‌های گرم شلیک می‌شود. اگر ۲-۳ رابطه گرم در صنایع/دیتاسنتر/انرژی داری، با اسکریپت آماده تماس بگیر؛ اولین پول = اسپرینت تشخیص با ۵۰٪ پیش‌پرداخت (خدماتی، ولی هر گزارش هم مرجع فروش بعدی است هم داده واقعی برای محصول). اگر معرفی گرم نیست، پروژه در پارک می‌ماند تا FundOps و 9zero جا بیفتند. تنها استثنا: اگر یک فرصت دیتاسنتری جدی پیدا شد، لایه DC (سند ۰۷) را جلو بیاور – چرخه فروش خصوصی کوتاه‌تر از شبکه برق است.

■ تعریف موفقیت

شرط ادامه	۹۰ روزه	۳۰ روزه
بدون سیگنال گرم = پارک بدون عذاب وجدان	۱-۲ اسپرینت تشخیص پول‌گرفته + داده واقعی اولین مشتری	۲-۳ تماس گرم انجام‌شده (اگر رابطه بود)

عامل فروش صوتی فارسی که تلفنی زنگ می زند و خرما را می فروشد (چندخط هم زمان) + سایت فروشگاهی استاتیک.

ریپوها: `aria-gourmet` · `ariagourmet` · `ariagourmetfoodceo` آخرین فعالیت: ۲۴ جولای

مقیاس: ۴۶ تست سبز، دایر چندخطی، داشبورد RTL

■ چشم انداز

کوتاه مدت: ضریب فروش کسب و کار خرما - ۱۰ خط هم زمان که مثل فروشندۀ انسانی مذاکره می کنند و سفارش می گیرند. بلند مدت (اختیاری): همین موتور به عنوان «فروشندۀ صوتی فارسی برای SME های ایرانی» به صورت سرویس - ولی فقط بعد از اینکه روی کیس خودمان اثبات شد.

■ وضعیت الان

- ✓ مغز فروش (اسکرپت، مدیریت اعتراض، خروجی ساختاریافته تماس)، STT/TTS، پایپ لاین صوتی با barge-in، دایر چندخطی با محافظ های تولیدی، داشبورد گزارش، نصب systemd - همه آماده و تست شده. بدون کلید API هم در حالت شبیه ساز قابل نمایش است.
- ⚠ لایۀ تلفنی (Asterisk/AudioSocket) کدش آماده ولی روی سخت افزار واقعی تست نشده - طبق HANDOVER به مدیر فنی و ۱-۲ هفته راه اندازی نیاز دارد (خط SIP، کلیدهای LLM/TTS).
- ⚠ سایت فروشگاه (ariagourmet) آمادۀ انتشار روی Liara است ولی وضعیت انتشار و اتصالش به عملیات واقعی فروش نامشخص است. ariagourmetfoodceo فقط placeholder است.

■ استراتژی - چه کنیم

اینجا تصمیم فنی نیست، مالکیتی است: درآمد این پروژه از فروش خرماست، نه از کد. سؤال تعیین کننده: آیا زنجیرۀ تأمین (محصول، قیمت، ارسال، شماره های هدف) فعال و آمادۀ جذب سفارش است؟ اگر بله: یک مدیر فنی/فریلنسر برای راه اندازی تلفنی بیاور (سند HANDOVER دقیقاً برای همین نوشته شده)، با ۱-۲ خط و یک کمپین ۱۰۰ تماسۀ آزمایشی شروع کن، سایت را منتشر کن، و نرخ تبدیل را اندازه بگیر. اگر نه: پروژه را صادقانه پارک کن - کد جایی نمی رود و ارزشش حفظ می شود. وسوسۀ «سرویس عمومی voice-agent» را تا قبل از اثبات روی کیس خودت کنار بگذار.

■ تعریف موفقیت

۹۰ روزه (اگر بله)

کمپین پایدار + نرخ تبدیل
اندازه گیری شده + اولین
سفارش های تکراری

۳۰ روزه (اگر بله)

تلفنی زنده + ۱۰۰ تماس آزمایشی

تصمیم (این هفته)

بله/خیر زنجیرۀ تأمین ثبت شود

پلتفرم کامل ربات معامله (میراث Coinlocally: میکروسرویس‌های NET. + فرانت React) + ترمینال تحلیلی بدون وابستگی مکرو/کریپتو + بات چندعاملی پایتونی و استراتژی Pine.

ریپوها: [tradingbotforbtcdau · dataset-file \(عمومی\)](#) آخرین فعالیت: ۲۴ جولای | مقیاس: ۱۰۳۱ + ۱۳۴ فایل؛ PDFهای مدل کسب‌وکار فارسی

■ چشم‌انداز

سرویس سیگنال/هشدار (و در بلندمدت اجرای خودکار) برای جامعه معامله‌گر فارسی‌زبان – با ویتترین رایگان «ترمینال MACRO» به سبک بلومبرگ که در چند دقیقه دیپلوی می‌شود و خوراک اعتمادسازی است.

■ وضعیت الان

- ✓ معماری یک‌اند کامل (استراتژی‌ها، بک‌تست، اجرای سفارش، RabbitMQ/Redis/SQL Server) + ران‌بوک Go-Live مرحله‌بندی‌شده؛ مرحله A (فقط هشدار، بدون پول واقعی) فقط Docker می‌خواهد.
- ✓ ترمینال MACRO مستقل و بدون وابستگی، با استقرار دقیقه‌ای؛ داده خراب را «unavailable» نشان می‌دهد نه عدد جعلی.
- ✗ سه مانع جدی برای محصول کامل: secrets واقعی لورفته در سورس تحویلی که باید در مبدأ rotate شوند؛ وابستگی فرانت به پکیج خصوصی @coinlocally/cly-core که در دسترس نیست؛ مسیر اجرای معامله واقعی ناتمام.
- ⚠ ریسک ذاتی: مسئولیت مالی/رگولاتوری سیگنال‌فروشی و اعتمادسازی در بازاری پر از سرویس‌های بی‌کیفیت.

■ استراتژی – چه کنیم

یک تصمیم شفاف بگیر و ثبتش کن – بدترین حالت، ماندن در برزخ است. گزینه الف (مسیر کم‌ریسک): فقط مرحله A – ترمینال MACRO را منتشر کن (ویتترین/lead magnet)، موتور هشدار را روی داده عمومی بالا بیاور، و اشتراک سیگنال را با قیمت پایین به کامیونیتی فارسی تست کن؛ قبل از هر انتشار، rotate کامل secrets. فرانت اختصاصی نساز – کانال تلگرام + ترمینال کافی است. گزینه ب: پارک رسمی تا بعد تثبیت FundOps – با یادداشت وضعیت در README تا دوباره «کشفش» نکنی. توصیه این سند: گزینه ب، مگر اینکه وقت هفتگی واقعاً آزاد داشته باشی؛ چون همین الان دو موتور درآمدی فعال داری و این سومی تمرکز را می‌شکند.

■ تعریف موفقیت

اگر الف – ۹۰ روزه
۱۰ مشترک پولی اول سیگنال

اگر الف – ۳۰ روزه
rotate کامل + ترمینال منتشر +
هشدار زنده

این هفته
تصمیم الف/ب مکتوب شود

پرداخت بیومتریک کف دست (مدل Amazon One) برای خاورمیانه: اسکنر \$55، اپ مشتری و پذیرنده، کیف پول و لجر، سرویس بازشناسی.

ریپوها: **mirex-by-claude** (+ آرشیو: mirex · merchants · consumer) آخرین فعالیت: ۲۶ جولای (فعال‌ترین ریپو)

مقیاس: ۲۰۰+ تست، ۵ زیرسیستم، دک + مدل مالی

■ چشم‌انداز

«با کف دست پرداخت کن» – شبکه پرداخت بیومتریک برای ریتیل خلیج (امارات/عربستان) با معماری edge+server هم‌رده Amazon One و PalmSecure ولی با \$55 BOM. بزرگ‌ترین چشم‌انداز پرتفولیو؛ و به همان نسبت، سرمایه‌برترین.

■ وضعیت الان

- ✓ حجم مهندسی چشمگیر و صادقانه مستندشده: بک‌اند Django امن (۲۰۰+ تست)، سرویس بیومتریک FastAPI، اپ‌های Next.js، نرم‌افزار اسکنر Pi، سایت مارکتینگ، معماری edge (آپلود ~۱۵KB به جای ~۱MB – استدلال GDPR/رگولاتور)، داشبورد Biometric Intelligence با ابزار Try-it برای جلسه سرمایه‌گذار.
- ✓ متریاال سرمایه کامل: دک، مدل مالی ۳ ساله، بریف و آپدیت‌های ماهانه سرمایه‌گذار (فارسی/انگلیسی)، BOM و اسپک سخت‌افزار.
- ✗ گلوگاه‌ها به اعتراف اسناد خود پروژه: مدل بازشناسی هنوز آموزش ندیده (GPU + داده واقعی کف دست می‌خواهد)، دیپلوی production نشده، هیچ پذیرنده/کاربر واقعی نیست، سخت‌افزار مونتاژ نشده، KYC و درگاه پرداخت وصل نیست. اولین درآمد: ۹-۱۲ ماه بعد از سید.
- i ریپوهای consumer/merchants (فرانت‌های فریلنسری ۲۰۲۳-۲۰۲۴) توسط باندل فعلی منسوخ‌اند؛ mirex فقط placeholder است.

■ استراتژی – چه کنیم

فریز مهندسی؛ ۱۰۰٪ انرژی این پروژه به جلسه سرمایه. متریاال از الان investor-ready است – هر هفته مهندسی بیشتر، بدون پول و داده واقعی، بازده نزولی دارد. برنامه: لیست ۱۵-۲۰ سرمایه‌گذار سید منطقه (فینتک/deep-tech خلیج) + فرشتگان صنعت پرداخت؛ روایت جلسه حول سه چیز: دموی ۵ ثانیه‌ای end-to-end، داشبورد Try-it، و صداقت رادیکال گزارش‌ها (ریسک باز: آموزش مدل). مصرف سید: آموزش مدل + پایلوت ۵-۱۰ پذیرنده + KYC امارات/عربستان. مسیر موازی کم‌هزینه: یک LOI از یک شریک استراتژیک ریتیل/پرداخت که قصه fundraise را قوی‌تر می‌کند. موفقیت FundOps بهترین دوست Mirex است – هم درآمد شخصی می‌سازد هم اعتبار founder را در همان جغرافیا.

■ تعریف موفقیت

ضدهدف

هیچ اسپرینت مهندسی جدید تا بستن سرمایه

۹۰ روزه

پایپ‌لاین فعال سید یا ۱ LOI شریک استراتژیک

۳۰ روزه

۲۵ جلسه سرمایه‌گذار برگزارشده

پرواز هلیکوپترهای کوچک تفریحی برای غیرخلبان‌ها: کاربر فقط «قصد» را می‌گوید، مدیر پرواز هوشمند ایمنی و پیچیدگی را برعهده می‌گیرد – «خودران، برای آسمان».

ریپو: **flyingbynothing** آخرین فعالیت: ۲۱ جولای مقیاس: مستندات + شبیه‌ساز + دمو پهباد Tello + کیت BD

■ چشم‌انداز و وضعیت

چشم‌انداز الهام‌بخش و مستندسازی (ایمنی، معماری، HIL، نقشه راه) جدی است؛ شبیه‌ساز و دمو وب و کنترل پهباد واقعی Tello کار می‌کنند؛ کیت BD (تمپلیت ۱۰، LOI هدف اول، پلی‌بوک outreach) آماده است. اما مسیر گواهی‌نامه هوانوردی چندساله و سرمایه‌بر است و هیچ درآمد نقدی کوتاه‌مدتی وجود ندارد – حداکثر خروجی نزدیک: LOI شریک صنعتی.

■ استراتژی – چه کنیم

پارک فعال: هیچ ساخت و هیچ outreach فعالی. فقط اگر فرصت گرمِ اتفاقی پیش آمد (سازنده هلیکوپتر سبک، شرکت آوینیکس، برنامه دانشگاهی)، از کیت آماده برای یک LOI غیرالزام‌آور استفاده کن. بازبینی بعدی: بعد از بسته‌شدن سرمایه Mirex یا پاس‌شدن \$60k فاندآپس – هر کدام زودتر.

■ تعریف موفقیت

بازبینی
بعد از سرمایه Mirex یا \$60k
فاندآپس

فرصتی
۱ LOI شریک صنعتی، فقط اگر گرم
بود

۹۰ روزه
صفر ساعت مصرف‌شده (موفقیت =
انضباط)

ساختار سازمانی یک صندوق VC (گاورننس، دیل فلو، پرتفولیو، مالی، روابط سرمایه‌گذاران) – سند/فولدر، نه محصول.

ریپو: prospectventurefundproject-... آخرین فعالیت: ۵ ژوئن ماهیت: پروژه همکاری/خدماتی

■ وضعیت و استراتژی

این ریپو محصول نیست، اما هم‌افزایی طلایی دارد: هر پوشه‌ای که این ساختار تعریف کرده (capital call، گزارش NAV، LP، گزارش فصلی) دقیقاً همان کاری است که FundOps به صورت نرم‌افزار انجام می‌دهد. اقدام: یک دمو ۲۰ دقیقه‌ای FundOps برای آقای مهیت مافی و شرکا بگذار – با دو هدف: (۱) تبدیل شدن به design partner (پایلوت پولی یا حتی رایگان مشروط به testimonial و داده واقعی)، (۲) فیدبک عملیاتی از یک GP واقعی فارسی‌زبان. اگر صندوق در جغرافیای هدف (DIFC/ADGM/عمان) ثبت می‌شود، می‌تواند اولین لوگوی منطقه‌ای شود. اگر همکاری شکل نگرفت، ریپو بدون هزینه در جای خودش می‌ماند.

■ تعریف موفقیت

۹۰ روزه
تبدیل به design partner یا بسته محترمانه پرونده

۱۴ روزه
۱ جلسه دمو FundOps برگزار شود

ریپو	چیست	تصمیم
makair	فورک پروژه متن‌باز ونتیلاتور (مرجع/الهام). اسناد استراتژی این پرتفولیو فعلاً روی برنج کاری همین ریپو نگهداری می‌شوند.	نگهدار به‌عنوان مرجع؛ در صورت تمایل، اسناد استراتژی را بعداً به یک ریپوی خصوصی «HQ» منتقل کن.
mirex	Placeholder رسمی نام (README + LICENSE) – به mirex-by-claude ارجاع می‌دهد.	نگهدار (رزرو نام)؛ دست زن.
consumer · merchants	فرانت‌های فریلنسری قدیمی (۲۰۲۳-۲۰۲۴) Mirex، منسوخ‌شده توسط باندل فعلی.	آرشيو (Archive در GitHub) با یک خط: README: «superseded by mirex-by-claude».
revbyads	فقط README – ایده‌ای اجرانشده (درآمد از تبلیغات).	حذف یا آرشيو؛ ایده اگر جدی شد، اول یک صفحه سند، بعد ریپو.
findingajobobread	فقط placeholder – README جست‌وجوی شغل.	تصمیم شخصی: اگر مسیر درآمد پشتیبان (شغل/قرارداد) فعال است، جدا از این پرتفولیو مدیریتش کن؛ وگرنه حذف.
ariagourmetfoodceo	فقط README.	ادغام در پروژه آریا گورمه یا حذف.

منطق پاک‌سازی: اکانتی که قرار است سرمایه‌گذار و مشتری ببینند، باید همان قصه تمرکز را بگوید که این سند می‌گوید – چند پروژه زنده با وضعیت روشن، نه ۱۷ ریپو با placeholder های تصادفی.

■ تقویم ۳۰ روزه کلان (جمع‌بندی اجرایی)

هفته	9zero	FundOps	بقیه
۱	جواب Q1/Q2 – فعال‌سازی Pages – تمپلیت + Gumroad – پست لانچ + ۱۵ ایمیل + ۵ پیام گرم	ایمیل تعریف \$60k به VC + راه‌اندازی روز صفر + شروع ریتم ۹۰ دقیقه‌ای + پرآمپت به چت پروژه	تصمیم آریا گورمه و ربات معامله‌گر مکتوب شود
۲	پاسخ به replyها؛ رضا روزانه سوخت می‌دهد	۱۰ صندوق BBB + جلسات کانال GCC + ایمیل Odin	دموی FundOps برای آقای مهیت‌مافی
۳	ایمیل‌های upsell روز ۷؛ هدف: ۱ نصب \$950	معیار سیگنال روز ۱۴ – تمرکز روی CSV آپلودکرده‌ها؛ هدف ۲ پک	شروع رزرو جلسات سرمایه Mirex
۴	جمع‌بندی ماه ۱: \$1.6–3.2k؟	نقد-جلو کردن هر بستن؛ گزارش ۵ خطی به VC	جلسات Mirex ادامه؛ بازبینی همین سند

قرار بازبینی: این سند هر ۳۰ روز یک‌بار مرور و به‌روز می‌شود (وضعیت‌ها، تیک‌ها، و تصمیم‌های جدید). نسخه بعدی باید بتواند حداقل یک «مشتری پولی: ۰» را به عدد واقعی تبدیل کرده باشد.